

Radowo Małe, dnia 9 kwietnia 2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f46d0352-cb9f-4701-a65d-d449d27602d2>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w wariancie II, którego przedmiotem jest: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym" ZP. 271.4.1.2025

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 2025/BZP 00177181 z dnia 04.04.2025 r.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie związane z postępowaniem:

Podany termin realizacji 6 m-cy na wykonanie zadania jest nierealny, gdyż wykonanie całej dokumentacji z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę trwa ok. 1 roku, wykonawstwo ok. 6 -mcy. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 31.10.2026 r.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 ust.3 pkt 1 ppkt b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) na przebudowę kanalizacji sanitarnej nie jest wymagana decyzja „pozwolenie na budowę” a jedynie zgłoszenie wykonania przebudowy do „Starostwa Powiatowego” i „Urzędu Wojewódzkiego”. Z uwagi na finansowanie przebudowy ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, nabór KPO.B3.1.1. nie jest możliwa zmiana terminu realizacji zamówienia.

Wójt Gminy Radowo Małe